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Цели

Управленч еские
решения  по  

достоверным  данным

Понятность

Прозрачность

Предсказуемость

Методология Инструменты
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Основа – недельно-суточное планирование

ПОНИМАЮ,

что и когда нужно 
сделать

ОТМЕЧАЮ, 

что сделал и сколько 

затратил времени

ПЛАНИРУЮ,

кто, чем и когда 
занимается

КОНТРОЛИРУЮ,

что сделано

СотрудникРуководитель
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История развития

2022 2023

Инструмент
НСП

Методология

2018

Справочники
нормативов

Ресурсный
профиль

2019 2021

Модуль
оперативного
планирования

Интеграция
с Primavera

Учет
договоров

2020

Калькулятор
нормативов

Информационная
панель

Модуль
Управления
СМР

Управление
изменениями

Модуль КСП
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Аналитический портал

Одно окно
единые правила и
формат

Гибкость
фильтры 
и разрезы

Визуализация
графики, 

диаграммы, 

сводные таблицы

Прозрачность
детальные таблицы, 

быстрый поиск, 
выгрузка MS Excel
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Аналитический портал

Ежедневная синхронизация с базами данных
и интегрированными системами

Актуальные данные на текущую дату

Данные в режиме реального времени

Срез данных

Представление данных на дату прошлого периода

Сравнительная аналитика за любые периоды

Технология «drill – down»

Формирование многоуровневых отчетов

Отслеживание всей цепочки данных от договора до
исполнителя



7

Связанная цепочка от договора до сотрудника

Этапы календарного плана

ОПИ

Филиал

Подразделение

Исполнитель

Договор ПИР

Работы оперпланаРаботы оперпланаРаботы оперплана

Пункты графикаПункты графикаПункты графика

Задачи НСПЗадачи НСПЗадачи НСП

Управление
жизненным циклом 
договора

Контроль
ключевых событий 
проекта

Аналитика
для управления
бюджетом

Этапы календарного планаЭтапы календарного плана
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Интеграционные решения.

Данные в системах синхронизируются ежесуточно

37

Объекты

382

Графики

≈ 234
тысячи

Работы

≈ 5
миллионов

Атрибуты
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Утверждены требования к качеству графиков

• номер договора
• этап календарного плана
• KKS документа
• исполнитель
• трудоемкость

• код специальности
• тип документации
• тип работы
• ревизия
• и др.

Связи

Детализация

Атрибуты

Пункт графика 1

Пункт графика 2

Пункт графика n

работа
работа

работа

работа
работа

работа

работа
работа

работа
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Система работает во всех проектных подразделениях

Доля
сотрудников, 
работающих
в Planner, %

СПИ 98%

НПИ 97%

МПИ 97%

Филиалы 95%
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Высокая степень применения нормативов

Доля работ
с оценкой
по нормативам, %

СПИ 83%

НПИ 96%

МПИ 93%

Филиалы 49%
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Planner – управленческая платформа

ЕОСДО

ЕОС-Договор

EnoviaКСП в Planner

Planner

Аналитический

портал (ПКиА)

Недельно-

суточное
планирование

Нормативы

Договора

Изменения
графиков

Реализовано

В работе

План

Primavera

ЕОС-Качество

Система
контроля
доступа

СУИД

Система
управления
закупками

HR Система
(SAP HCM)

Электронный
архив (TDMS)
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Модуль календарно-сетевого планирования

Структура
проектов

Создание
работ графика

Диаграмма
Ганта

Экспорт
в MS Excel
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